
ANEXO XI Contratação de empresa de engenharia para execução de Obra de Reforma de adaptação do 3º pavimento para implantação do Cartório Integrado das Varas de Família

1º AO 10º DIA 11º AO 20ºDIA 21º AO 30º DIA VALOR 1,00 VALOR COM KAPA
VALOR PREVISTO 2.050,42           -                      -                     2.050,42               2.050,42                   
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.0 3º PAVIMENTO
VALOR PREVISTO 16.267,57        -                      -                     16.267,57             16.267,57                 
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 28.495,76        85.487,29          28.495,76         142.478,82           142.478,82              
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 4.291,82           21.459,11          17.167,29         42.918,22             42.918,22                 
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 15.881,69        47.645,06          15.881,69         79.408,43             79.408,43                 
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 4.191,51           16.766,05          20.957,57         41.915,13             41.915,13                 
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 5.901,12           23.604,49          29.505,62         59.011,23             59.011,23                 
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 25.042,44        2.782,49            -                     27.824,93             27.824,93                 
PERCENTUAL PREVISTO 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.0 WC´S E COPA
VALOR PREVISTO 3.992,71           -                      -                     3.992,71               3.992,71                   
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 455,92              2.279,61            1.823,69            4.559,22               4.559,22                   
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 285,13              855,38               285,13               1.425,63               1.425,63                   
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 1.599,94           11.199,55          3.199,87            15.999,35             15.999,35                 
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 70,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 509,28              2.037,11            2.546,39            5.092,77               5.092,77                   
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
VALOR PREVISTO 53.695,08        161.085,25       53.695,08         268.475,41           268.475,41              
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.0 TELEFONIA E LÓGICA
VALOR PREVISTO 27.890,31        83.670,92          27.890,31         139.451,54           139.451,54              
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.0 SEGURANÇA
VALOR PREVISTO 9.700,22           29.100,65          9.700,22            48.501,08             48.501,08                 
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.0 LIMPEZA GERAL
VALOR PREVISTO 85,71                85,71                 1.542,72            1.714,13               1.714,13                   
PERCENTUAL PREVISTO 5,00% 5,00% 90,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.0 ADMINISTRAÇÃO
VALOR PREVISTO 7.820,36           7.820,35            7.820,35            23.461,07             23.461,07                 
PERCENTUAL PREVISTO 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
VALOR REALIZADO -                    -                      -                     -                             
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 208.156,97      495.879,01       220.511,66       924.547,66           924.547,66              
PERCENTUAL PREVISTO 22,51% 53,63% 23,85% TOTAL DA OBRA 100%

76,15% 100,00%
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