
ANEXO XI

30 D 60 D 90 D 120 D 150 D 180D VALOR 1,00 VALOR COM KAPA

VALOR PREVISTO 79.140,67                 -                                 -                                -                                -                                  -                                  79.140,67                                79.140,67                                      
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                             -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 314.125,64               -                                 -                                -                                -                                  -                                  314.125,64                              314.125,64                                    
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                             -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 151.931,17               -                                 -                                -                                -                                  -                                  151.931,17                              151.931,17                                    
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                             -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 23.087,25                 -                                 -                                -                                -                                  -                                  23.087,25                                23.087,25                                      
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                             -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 378.943,68               1.067.786,39               615.062,95                 44.014,56                   41.679,02                     16.671,61                     2.164.158,21                           2.164.158,21                                
PERCENTUAL PREVISTO 17,51% 49,34% 28,42% 2,03% 1,93% 0,77% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                             -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 355.346,11               -                                 -                                -                                -                                  -                                  355.346,11                              355.346,11                                    
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 6.155,96                   55.403,63                    -                                -                                -                                  -                                  61.559,58                                61.559,58                                      
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 2.335,54                   3.503,32                       3.503,32                      2.335,54                      -                                  -                                  11.677,72                                11.677,72                                      
PERCENTUAL PREVISTO 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 15.106,06                 135.954,58                  -                                -                                -                                  -                                  151.060,64                              151.060,64                                    
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              381.070,96                  163.316,13                 -                                -                                  -                                  544.387,08                              544.387,08                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              354.785,62                  -                                -                                -                                  -                                  354.785,62                              354.785,62                                    
PERCENTUAL PREVISTO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4 INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO

5.5 VIGAS

5.6 LAJE DE PISO TÉRREO

5
INFRA ESTRUTURA E 
SUERESTRUTURA

5.1
DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, 
PREPARO 

5.2 EXECUÇÃO DE BLOCOS

5.3 REATERRO E BOTA-FORA
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VALOR PREVISTO -                              103.725,07                  414.900,30                 -                                -                                  -                                  518.625,37                              518.625,37                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              33.343,22                    33.343,22                   41.679,02                   41.679,02                     16.671,61                     166.716,08                              166.716,08                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 19.327,23                 108.819,67                  126.873,38                 126.873,38                 52.538,41                     19.244,01                     453.676,08                              453.676,08                                    
PERCENTUAL PREVISTO 4,26% 23,99% 27,97% 27,97% 11,58% 4,24% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 3.829,32                   15.317,30                    15.317,30                   15.317,30                   15.317,30                     11.487,97                     76.586,49                                76.586,49                                      
PERCENTUAL PREVISTO 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 3.363,05                   16.815,27                    16.815,27                   16.815,27                   13.452,22                     -                                  67.261,10                                67.261,10                                      
PERCENTUAL PREVISTO 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              3.838,34                       7.676,67                      7.676,67                      11.515,01                     7.676,67                        38.383,35                                38.383,35                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              39,68                             79,36                            79,36                            119,04                           79,36                              396,81                                      396,81                                            
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 12.134,85                 72.809,08                    72.809,08                   72.809,08                   12.134,85                     -                                  242.696,94                              242.696,94                                    
PERCENTUAL PREVISTO 5,00% 30,00% 30,00% 30,00% 5,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 14.175,70                   14.175,70                   -                                  -                                  28.351,39                                28.351,39                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 21.869,35                 43.026,74                    57.927,85                   286.967,76                 271.735,01                   392.187,88                   1.073.714,60                           1.073.714,60                                
PERCENTUAL PREVISTO 2,04% 4,01% 5,40% 26,73% 25,31% 36,53% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 21.869,35                 21.869,35                    21.869,35                   65.608,04                   43.738,70                     43.738,70                     218.693,48                              218.693,48                                    
PERCENTUAL PREVISTO 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 5.811,42                      29.057,10                   29.057,10                     52.302,78                     116.228,39                              116.228,39                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 45,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 5.049,78                      25.248,90                   25.248,90                     45.448,02                     100.995,61                              100.995,61                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 45,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 769,16                         3.845,80                      3.845,80                        6.922,44                        15.383,20                                15.383,20                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 45,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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VALOR PREVISTO -                              -                                 2.812,89                      14.064,45                   14.064,45                     25.316,02                     56.257,82                                56.257,82                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 45,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 457,86                         2.289,30                      2.289,30                        4.120,73                        9.157,19                                   9.157,19                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 45,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              21.157,39                    21.157,39                   126.944,36                 126.944,36                   126.944,36                   423.147,88                              423.147,88                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 5,00% 5,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                19.909,80                   26.546,40                     19.909,80                     66.366,01                                66.366,01                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  67.485,03                     67.485,03                                67.485,03                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                39.339,02                   39.339,02                     102.934,08                   181.612,12                              181.612,12                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 21,66% 21,66% 56,68% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                24.256,04                   24.256,04                     72.768,12                     121.280,20                              121.280,20                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                6.610,33                      6.610,33                        13.220,66                     26.441,33                                26.441,33                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                8.472,65                      8.472,65                        16.945,30                     33.890,60                                33.890,60                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                11.083,63                   33.250,90                     66.501,80                     110.836,34                              110.836,34                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                10.004,53                   30.013,60                     60.027,21                     100.045,35                              100.045,35                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                1.079,10                      3.237,30                        6.474,60                        10.790,99                                10.790,99                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                50.905,91                   82.493,86                     140.941,13                   274.340,91                              274.340,91                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 18,56% 30,07% 51,37% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                9.866,65                      39.466,60                     49.333,25                     98.666,51                                98.666,51                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                662,67                         2.650,66                        3.313,33                        6.626,66                                   6.626,66                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                26.715,49                   26.715,49                     53.430,98                     106.861,97                              106.861,97                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                13.661,11                   13.661,11                     27.322,21                     54.644,43                                54.644,43                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  7.541,35                        7.541,35                                   7.541,35                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                7.795,98                      31.183,93                     38.979,91                     77.959,81                                77.959,81                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                192.046,99                   448.109,65                   640.156,65                              640.156,65                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              55.881,90                    236.439,28                 180.557,38                 22.607,57                     22.607,57                     518.093,71                              518.093,71                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 10,79% 45,64% 34,85% 4,36% 4,36% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              45.139,34                    225.696,72                 180.557,38                 -                                  -                                  451.393,44                              451.393,44                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              10.742,56                    10.742,56                   -                                -                                  -                                  21.485,12                                21.485,12                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                22.607,57                     22.607,57                     45.215,15                                45.215,15                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                100.921,56                   100.921,56                   201.843,11                              201.843,11                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                112.986,22                   112.986,22                   225.972,43                              225.972,43                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                41.283,53                     41.283,53                     82.567,07                                82.567,07                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                60.851,27                     60.851,27                     121.702,54                              121.702,54                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.4 CASA DE BOMBAS E BARRILETES

10.5 EXTINTORES
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VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                4.434,77                        4.434,77                        8.869,54                                   8.869,54                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                6.416,64                        6.416,64                        12.833,28                                12.833,28                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                95.092,11                   380.368,43                   -                                  475.460,53                              475.460,53                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 59.359,24                   458.547,61                 84.957,28                     -                                  602.864,13                              602.864,13                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 9,85% 76,06% 14,09% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 59.359,24                   166.205,86                 11.871,85                     -                                  237.436,94                              237.436,94                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 25,00% 70,00% 5,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                292.341,75                 73.085,44                     -                                  365.427,19                              365.427,19                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 135.978,19                 184.580,00                 317.312,17                   200.173,95                   838.044,29                              838.044,29                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 16,23% 22,03% 37,86% 23,89% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 24.300,90                   72.902,71                   145.805,43                   -                                  243.009,05                              243.009,05                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 111.677,28                 111.677,28                 139.596,60                   195.435,24                   558.386,41                              558.386,41                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 35,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                4.738,70                        4.738,70                        9.477,41                                   9.477,41                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                27.171,43                     -                                  27.171,43                                27.171,43                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                115.634,04                   173.451,06                   289.085,09                              289.085,09                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  39.645,00                     39.645,00                                39.645,00                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  20.744,37                     20.744,37                                20.744,37                                      
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  6.503,50                        6.503,50                                   6.503,50                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  3.684,82                        3.684,82                                   3.684,82                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                -                                  8.712,31                        8.712,31                                   8.712,31                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 65.144,50                   97.716,76                   97.716,76                     65.144,50                     325.722,52                              325.722,52                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 13.496,39                   13.496,39                   13.496,39                     94.474,71                     134.963,87                              134.963,87                                    
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 70,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO -                              -                                 -                                -                                2.948,40                        2.948,40                        5.896,80                                   5.896,80                                         
PERCENTUAL PREVISTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR PREVISTO 32.737,92                 32.737,92                    32.737,92                   32.737,92                   32.737,92                     32.737,92                     196.427,54                              196.427,54                                    
PERCENTUAL PREVISTO 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR PREVISTO 1.021.162,91           1.308.252,63               1.343.019,70              1.629.708,41              2.025.953,88                2.070.660,95                9.398.758,49                           -              9.398.758,49                                
PERCENTUAL PREVISTO 10,86% 13,92% 14,29% 17,34% 21,56% 22,03% TOTAL DA OBRA 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 10,86% 24,78% 39,07% 56,41% 77,97% 100,00% 0,00%
VALOR REALIZADO -                              -                                 -                                -                                -                                  -                                  -                                             -                                                   
PERCENTUAL REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DA OBRA -                                                   
PERCENTUAL ACUMULADO 
REALIZADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GERAL

23 LIMEZA GERAL

24 ADMINISTRAÇÃO

GERAL

22 DIVERSOS

21 FECHAMENTOS EXTERNOS

20.4 REDE DE CFTV

20.2 METAIS

20.3 LÓGICA - EQUIPAMENTOS


